
OBRA:

LOCAL: 

PROP:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.349,90R$     1.349,90R$      100,00% -R$            -R$                     -R$                     -R$            

-R$               

2 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 5.257,32R$     5.257,32R$      100,00% -R$                     -R$                     -R$            

3 AMPLIAÇÃO 180.489,15R$ 45.122,29R$ 25,00% 45.122,29R$         25,00% 45.122,29R$         25,00% 45.122,29R$ 25,00%

4 CONSTRUCAO DO MURO 78.199,81R$   23.459,94R$   30,00% 15.639,96R$ 20,00% 19.549,95R$         25,00% 19.549,95R$         25,00% -R$            

5 SERVIÇOS FINAIS 680,94R$        -R$            -R$                     -R$                     680,94R$      100,00%

 R$ 265.977,12 30.067,16        11,30% 60.762,25      22,84% 64.672,24              24,31% 64.672,24              24,31% 45.803,23      17,22%

30.067,16        11,30% 90.829,41      34,14% 155.501,65            58,45% 220.173,89            82,76% 265.977,12    99,98%

TOTAL  DAS PARCELAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Ananás - TO

Serviços a Executar

Reforma e ampliação da escola São João

Prefeitura Municipal de Ananás

TOTAL ACUMULADO

265.977,13R$                                                            TOTAL GERAL DA OBRA

1ª Parcela 2ª Parcela 5ª Parcela3ª Parcela 4ª Parcela
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