

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	TAPA BURACO NAS VIAS DO MUNICIPIO DE ANANÁS - TO
LOCAL:	ANANÁS - TO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Serviços a Executar									
			1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	TAPA BURACO NAS VIAS DO MUNICIPIO	R\$ 314.359,08	R\$ 62.871,82	20,00%	R\$ 62.871,82	20,00%	R\$ 62.871,82	20,00%	R\$ 62.871,82	20,00%	R\$ 62.871,82	20,00%
	B. D. I.	R\$ 73.497,15	R\$ 14.699,43	20,00%	R\$ 14.699,43	20,00%	R\$ 14.699,43	20,00%	R\$ 14.699,43	20,00%	R\$ 14.699,43	20,00%
	TOTAL DAS PARCELAS	R\$ 387.856,23	77.571,25	20,00%	77.571,25	20,00%	77.571,25	20,00%	77.571,25	20,00%	77.571,25	20,00%
	TOTAL ACUMULADO		77.571,25	20,00%	155.142,50	40,00%	232.713,75	60,00%	310.285,00	80,00%	387.856,25	100,00%
TOTAL GERAL DA OBRA									R\$		387.856,23	